

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 40.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13514	项目现场支持0829	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-08-25	2025-08-29	0.0	40.0	古宏学
13513	项目现场支持0822	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-08-18	2025-08-22	0.0	40.0	古宏学
13512	项目现场支持0815	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-08-11	2025-08-15	0.0	40.0	古宏学
13511	项目现场支持0808	进行中	10	事务	古宏学	普通	2025-08-04	2025-08-08	40.0	40.0	古宏学
13510	项目现场管理	进行中	2	事务	古宏学	普通	2025-08-04	2025-08-29	0.0	160.0	古宏学
13453	2.项目需求调研	进行中	0	需求	古宏学	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学