

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 44.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13531	一阶段全部通用场景产品原型设计及评审	待处理	0	设计任务	李建秋	普通	2025-08-07	2025-08-15	16.0	40.0	李建秋
13529	综合分析页产品原型优化	进行中	20	设计任务	李建秋	普通	2025-08-04	2025-08-06	24.0	24.0	李建秋
13462	4.2报表2.0PRD	进行中	0	需求	李建秋	普通	2025-08-01	2025-09-05	4.0		古宏学
13461	4.1.业务场景输出	进行中	7	需求	李建秋	普通	2025-08-04	2025-08-15	0.0		古宏学
13460	4.PRD	进行中	3	需求	李建秋	普通	2025-08-01	2025-09-05	0.0		古宏学
13455	2.2.报表场景调研	进行中	0	需求	李建秋	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学