

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 10.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13541	模型技术方案材料评审	进行中	20	事务	王子璇	普通	2025-08-04	2025-08-08	10.0	50.0	王子璇
13466	5.3.模型方案	进行中	20	需求	王子璇	普通	2025-08-04	2025-08-08	0.0		古宏学
13465	5.2.模型需求	进行中	0	需求	王子璇	普通	2025-08-01	2025-09-20	0.0		古宏学
13463	5.模型方案	进行中	20	需求	王子璇	普通	2025-08-01	2025-09-20	0.0		古宏学