

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 208.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15150		数据梳理及事物	待处理	0	需求	康杨玲	普通	2025-09-01	2025-12-31		208.0	208.0	何唯