

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 48.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16078		VoC报表PC端bug修复	已完成	100	需求	刘强	普通	2025-10-20	2025-10-26	48.0	48.0	48.0	刘强