

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14445		领导版概览仪表盘开发	开发中	0	前端	张伟	普通	2025-09-09	2025-09-15	66.0	40.0	张伟