

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 260.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16278		报表开发	待处理	0	需求	张钰	普通	2025-11-03			16.0	16.0	张钰
16277		观点挖掘 语料库 关键词典 领导场景页需求开发	待处理	0	需求	张钰	普通	2025-11-03			244.0	244.0	张钰