

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 401.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15564		前端优化及bug修复	已完成	100	需求	李虹	普通	2025-10-10	2025-10-31		152.0	152.0	李虹
15394		前端优化及bug修复	已完成	100	需求	李虹	普通	2025-09-28	2025-09-30	24.0	32.0	32.0	李虹
14416		1、移动端开发及接口联调；2、web端接口联调	已完成	0	需求	李虹	普通	2025-09-08	2025-09-22	88.0	145.0	145.0	李虹
14242		下钻页面：声音列表、用户详情；部分接口对接	已完成	0	需求	李虹	普通	2025-09-01	2025-09-05	40.0	40.0	40.0	李虹
14105		1、下钻页面开发 2、部分接口对接	已完成	0	需求	李虹	普通	2025-08-26	2025-08-29	32.0	32.0	32.0	李虹