

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 84.0

| #     | 主题              | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间  | 作者  |
|-------|-----------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|-------|-----|
| 13514 | 项目现场支持0829      | 待处理 | 0    | 事务 | 古宏学 | 普通  | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 0.0  | 40.0  | 古宏学 |
| 13513 | 项目现场支持0822      | 待处理 | 0    | 事务 | 古宏学 | 普通  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 0.0  | 40.0  | 古宏学 |
| 13512 | 项目现场支持0815      | 待处理 | 0    | 事务 | 古宏学 | 普通  | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 0.0  | 40.0  | 古宏学 |
| 13511 | 项目现场支持0808      | 进行中 | 10   | 事务 | 古宏学 | 普通  | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 40.0 | 40.0  | 古宏学 |
| 13510 | 项目现场管理          | 进行中 | 2    | 事务 | 古宏学 | 普通  | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 0.0  | 160.0 | 古宏学 |
| 13475 | 10.系统部署         | 待处理 | 0    | 需求 | 钟磊  | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13474 | 9.5.模型实施        | 待处理 | 0    | 需求 | 崔成奎 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13473 | 9.4.功能模块（洞察引擎）  | 待处理 | 0    | 需求 | 崔成奎 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13472 | 9.3.移动端         | 待处理 | 0    | 需求 | 崔成奎 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13471 | 9.2.VOC2.0开发    | 待处理 | 0    | 需求 | 崔成奎 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13470 | 9.1.数据源接入       | 进行中 | 0    | 需求 | 顾聪  | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 40.0 |       | 古宏学 |
| 13469 | 9.系统构建          | 待处理 | 0    | 需求 | 崔成奎 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13468 | 8.系统设计          | 进行中 | 0    | 需求 | 崔成奎 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-12 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13467 | 7.测试环境准备        | 进行中 | 100  | 需求 | 钟磊  | 普通  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13466 | 5.3.模型方案        | 进行中 | 20   | 需求 | 王子璇 | 普通  | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13465 | 5.2.模型需求        | 进行中 | 0    | 需求 | 王子璇 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-20 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13464 | 5.1.客户体验代码      | 进行中 | 100  | 需求 | 谢鹏飞 | 普通  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13463 | 5.模型方案          | 进行中 | 20   | 需求 | 王子璇 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-20 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13462 | 4.2报表2.0PRD     | 进行中 | 0    | 需求 | 李建秋 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-05 | 4.0  |       | 古宏学 |
| 13461 | 4.1.业务场景输出      | 进行中 | 7    | 需求 | 李建秋 | 普通  | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13460 | 4.PRD           | 进行中 | 3    | 需求 | 李建秋 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-09-05 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13459 | 3.BRD           | 进行中 | 0    | 需求 | 陈敏磊 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13458 | 2.5.业务方案确认      | 进行中 | 0    | 需求 | 张诗彦 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13457 | 2.4功能模块（洞察引擎）调研 | 进行中 | 0    | 需求 | 崔成奎 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13456 | 2.3直驱闭环流程调研     | 进行中 | 0    | 需求 | 张婷婷 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13455 | 2.2.报表场景调研      | 进行中 | 0    | 需求 | 李建秋 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13454 | 2.1业务需求调研       | 进行中 | 0    | 需求 | 陈敏磊 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0.0  |       | 古宏学 |
| 13453 | 2.项目需求调研        | 进行中 | 0    | 需求 | 古宏学 | 普通  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0.0  |       | 古宏学 |