

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 8.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13537	长安汽车业务标签产品相关四级观点会议支持	已完成	100	后端	贺俊杰	普通	2025-08-04	2025-08-04	8.0	8.0	贺俊杰