

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 10.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13541	模型技术方案材料评审	进行中	20	事务	王子璇	普通	2025-08-04	2025-08-08	10.0	50.0	王子璇