

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 0.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15868		集团分析---服务&口碑分析，下钻提及量内容重复	待处理	0	Bug	刘鸿兵	普通	2025-10-16	2025-10-31		0.0	0.0	李博博