

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 80.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18092		数据缺失问题排查	进行中	0	需求	高洋	普通	2026-01-26	2026-01-30	40.0	40.0	40.0	高洋
17979		voc项目新数据源接入清洗并入所属主题	已完成	100	需求	高洋	普通	2026-01-19	2026-01-23		40.0	40.0	高洋