2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 8.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
16280	需求 #16213: 智能问数	梳理dws_voc2_sounds_data表结构,对接VOC认证以及角色权限信息	已完成	100	后端	雍龙江	普通	2025-11-03	2025-11-03	8.0	8.0	8.0	雍龙江

2025-11-04