

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 问题

耗时: 132.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13537	长安汽车业务标签产品相关四级观点会议支持	已完成	100	后端	贺俊杰	普通	2025-08-04	2025-08-04	8.0	8.0	贺俊杰
13531	一阶段全部通用场景产品原型设计及评审	待处理	0	设计任务	李建秋	普通	2025-08-07	2025-08-15	16.0	40.0	李建秋
13529	综合分析页产品原型优化	进行中	20	设计任务	李建秋	普通	2025-08-04	2025-08-06	24.0	24.0	李建秋
13514	项目现场支持0829	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-08-25	2025-08-29	0.0	40.0	古宏学
13513	项目现场支持0822	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-08-18	2025-08-22	0.0	40.0	古宏学
13512	项目现场支持0815	待处理	0	事务	古宏学	普通	2025-08-11	2025-08-15	0.0	40.0	古宏学
13511	项目现场支持0808	进行中	10	事务	古宏学	普通	2025-08-04	2025-08-08	40.0	40.0	古宏学
13510	项目现场管理	进行中	2	事务	古宏学	普通	2025-08-04	2025-08-29	0.0	160.0	古宏学
13475	10.系统部署	待处理	0	需求	钟磊	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13474	9.5.模型实施	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13473	9.4.功能模块（洞察引擎）	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13472	9.3.移动端	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13471	9.2.VOC2.0开发	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13470	9.1.数据源接入	进行中	0	需求	顾聪	普通	2025-08-01	2025-08-30	40.0		古宏学
13469	9.系统构建	待处理	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-30	0.0		古宏学
13468	8.系统设计	进行中	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-09-12	0.0		古宏学
13467	7.测试环境准备	进行中	0	需求	钟磊	普通	2025-08-01	2025-08-29	0.0		古宏学
13466	5.3.模型方案	进行中	0	需求	王子璇	普通	2025-08-01	2025-09-20	0.0		古宏学
13465	5.2.模型需求	进行中	0	需求	王子璇	普通	2025-08-01	2025-09-20	0.0		古宏学
13464	5.1客户体验代码	进行中	100	需求	谢鹏飞	普通	2025-08-04	2025-08-04	0.0		古宏学
13463	5.模型方案	进行中	33	需求	王子璇	普通	2025-08-01	2025-09-20	0.0		古宏学
13462	4.2报表2.0PRD	进行中	0	需求	李建秋	普通	2025-08-01	2025-09-05	4.0		古宏学
13461	4.1.业务场景输出	进行中	7	需求	李建秋	普通	2025-08-04	2025-08-15	0.0		古宏学
13460	4.PRD	进行中	3	需求	李建秋	普通	2025-08-01	2025-09-05	0.0		古宏学
13459	3.BRD	进行中	0	需求	陈敏磊	普通	2025-08-01	2025-08-15	0.0		古宏学
13458	2.5.业务方案确认	进行中	0	需求	张诗彦	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学
13457	2.4功能模块（洞察引擎）调研	进行中	0	需求	崔成奎	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学
13456	2.3直驱闭环流程调研	进行中	0	需求	张婷婷	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学
13455	2.2.报表场景调研	进行中	0	需求	李建秋	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学
13454	2.1业务需求调研	进行中	0	需求	陈敏磊	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
13453	2.项目需求调研	进行中	0	需求	古宏学	普通	2025-08-01	2025-08-31	0.0		古宏学