

2025年长安汽车VOC售前项目 - 问题

耗时: 413.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11950	长安客户现场支持	待处理	89	需求	崔成奎	普通	2025-06-11	2025-08-01	368.0		崔成奎
11522	技术支持	待处理	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-20	2025-05-23	5.5	32.0	崔成奎
11289	技术方案编写	已完成	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-13	2025-05-19	40.0	40.0	崔成奎