

2025年长安汽车VOC售前项目 - 问题

耗时: 40.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12828	智能打标及新词发现算法侧架构梳理	待处理	0	技术方案	何雷	普通	2025-07-07	2025-07-11	40.0	48.0	张梓健