

2025年长安汽车VOC售前项目 - 问题

耗时: 378.5

#	主题	状态	%完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12343	VOC2.0系统功能清单梳理	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-18		10.5		王家利
12316	VOC1.0功能调研及梳理	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-17		6.0		王家利
12286	长安出差	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-16		3.0		王家利
12251	长安现场支持0620	进行中	20	需求	古宏学	普通	2025-06-16	2025-06-20	40.0	40.0	古宏学
12237	长安沟通会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13		19.5		王家利
12236	和美云交流会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13		1.0		王家利
12172	长安现场支持	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-06-11	2025-06-13	24.0	24.0	古宏学
12154	长安技术协议会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-11		8.0		王家利
11950	长安客户现场支持	待处理	50	需求	崔成奎	普通	2025-06-11	2025-06-20	88.0		崔成奎
11646	长安voc投标支持	已完成	100	需求	王欣	普通	2025-05-12	2025-05-20	40.0	40.0	李威橙
11526	poc 前端部分适配	已完成	100	前端	朱文烽	普通	2025-05-20	2025-05-23	6.0	16.0	朱文烽
11522	技术支持	待处理	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-20	2025-05-23	5.5	32.0	崔成奎
11484	长安需求评估	进行中	100	需求	李威橙	普通	2025-05-12	2025-05-20	60.0	20.0	张诗彦
11328	投标方案技术支持	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-14	2025-05-23	20.0	16.0	陈怡苑
11319	投标需求沟通会议和支持	待处理	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-12		7.0		王家利
11289	技术方案编写	已完成	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-13	2025-05-19	40.0	40.0	崔成奎