

2025年长安汽车VOC售前项目 - 问题

耗时: 297.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12251	长安现场支持0620	进行中	20	需求	古宏学	普通	2025-06-16	2025-06-20	40.0	40.0	古宏学
12172	长安现场支持	已完成	100	需求	古宏学	普通	2025-06-11	2025-06-13	24.0	24.0	古宏学
11950	长安客户现场支持	待处理	50	需求	崔成奎	普通	2025-06-11	2025-06-20	88.0		崔成奎
11646	长安voc投标支持	已完成	100	需求	王欣	普通	2025-05-12	2025-05-20	40.0	40.0	李威橙
11522	技术支持	待处理	100	需求	崔成奎	普通	2025-05-20	2025-05-23	5.5	32.0	崔成奎
11484	长安需求评估	进行中	100	需求	李威橙	普通	2025-05-12	2025-05-20	60.0	20.0	张诗彦
11289	技术方案编写	已完成	0	需求	崔成奎	普通	2025-05-13	2025-05-19	40.0	40.0	崔成奎