

2025年长安汽车VOC售前项目 - 问题

耗时: 68.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12343	VOC2.0系统功能清单梳理	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-18		10.5		王家利
12316	VOC1.0功能调研及梳理	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-17		6.0		王家利
12286	长安出差	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-16		3.0		王家利
12237	长安沟通会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13		19.5		王家利
12236	和美云交流会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13		1.0		王家利
12154	长安技术协议会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-11		8.0		王家利
11328	投标方案技术支持	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-14	2025-05-23	20.0	16.0	陈怡苑