

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 问题

耗时: 54.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12303	上汽大众/奥迪项目驻场6.17-6.20	已完成	100	事务	张建兰	普通	2025-06-17	2025-06-20	32.0	32.0	张建兰
11267	项目驻场支持	进行中	99	事务	张建兰	普通	2025-05-13	2025-06-20	16.0		张建兰
10748	产品层功能优化	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-03-03	2025-04-15	0.0	104.0	张建兰
10746	码框纠错及标签挖掘	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-03-03	2025-04-22	0.0	0.0	张建兰
10745	T+1数据接入	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-01-03	2025-01-17	0.0	200.0	张建兰
10740	ID FELLOW企业微信数据渠道分拆	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-02-17	2025-02-26	0.0	112.0	张建兰
10738	高影响力功能开发需求	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-01-02	2025-03-14	0.0	960.0	张建兰
10564	项目管理	待处理	99	事务	张建兰	普通	2025-04-07	2025-06-20	6.0		张建兰