

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12351	优化开发	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	3.0		张兵
12336	voc应用适配	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	10.0		张兵
12335	大众工牌数据接入	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-06-16	2025-06-30	0.0		张兵
11357	智能问数工程化开发	开发中	75	需求	张兵	普通	2025-06-04	2025-06-30	0.0	848.0	张建兰
10795	企微看板	待处理	84	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-06-30	0.0	240.0	张建兰
10794	智能问数	进行中	80	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-08-31	0.0	960.0	张建兰
10792	大众的自动化报告	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-08-31	0.0	960.0	张建兰