

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 问题

耗时: 128.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
14239		400源数据接入	待处理	100	需求		普通	2025-09-08	2025-09-12	80.0		刘文豪
14106		数仓公域数据切换数据源	开发中	100	需求	刘文豪	普通	2025-08-29	2025-09-01	48.0		刘文豪