

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 问题

耗时: 330.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12378	奥迪企微移动端看板产品方案向客户汇报	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-19		0.5		王家利
12351	优化开发	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	3.0		张兵
12337	voc应用适配	待处理	0	前端	朱文烽	普通	2025-06-18	2025-06-30	0.0		张兵
12336	voc应用适配	待处理	0	后端	张兵	普通	2025-06-18	2025-06-30	6.0		张兵
12335	大众工牌数据接入	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-06-16	2025-06-30	0.0		张兵
12318	奥迪企微移动端产品方案PPT	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-17		1.0		王家利
12303	上汽大众/奥迪项目驻场6.17-6.20	待处理	0	事务	张建兰	普通	2025-06-17	2025-06-20	24.0	32.0	张建兰
12276	voc接入智能工牌数据	待处理	0	后端	余俊	普通	2025-06-16	2025-06-30	27.0	64.0	余俊
12231	奥迪企微移动端UI	进行中	0	设计任务	胡林波	普通	2025-06-13		0.0		王家利
12230	日常跑数支持与维护-20250614~20250620	开发中	0	后端	余俊	普通	2025-06-14	2025-06-20	16.0	14.0	余俊
12047	范例	待处理	0	需求	胡林波	普通	2025-06-06		0.0		胡林波
12041	企微移动看板（私域）内部沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-06		1.0		王家利
12040	企微移动看板（私域）产品方案材料	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-06		3.0		王家利
11992	企微移动看板和SR、CI沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-05		2.0		王家利
11963	对话列表会议沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-04		6.5		王家利
11894	对话列表产品原型和方案PPT	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-03	2025-06-30	13.5		王家利
11405	上汽大众数仓相关开发及运维	开发中	94	需求	余俊	普通	2025-05-10	2025-06-20	0.0	40.0	张建兰
11384	上汽奥迪VOC项目日常运维支持	待处理	0	需求	李凯	普通	2025-05-15	2025-08-31	17.5	30.0	李凯
11357	智能问数工程化开发	开发中	66	需求	张兵	普通	2025-06-04	2025-06-30	0.0	848.0	张建兰
11317	新增发声数维度产品方案	已完成	100	需求	王家利	普通	2025-05-14	2025-05-14	4.0	4.0	王家利
11267	项目驻场支持	进行中	79	事务	张建兰	普通	2025-05-13	2025-06-20	16.0		张建兰
11121	产品方案向客户汇报沟通	已完成	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-08	2025-05-08	2.0	2.0	王家利
10920	导出未传递声音类型参数，下钻声音类型参数异常	已完成	100	前端	李路	普通	2025-04-23	2025-04-23	4.0	4.0	李路
10918	标签挖掘功能开发	已完成	100	前端	李路	普通	2025-04-22	2025-04-22	8.0	8.0	李路
10917	码框纠错功能开发	已完成	100	前端	李路	普通	2025-04-21	2025-04-21	8.0	8.0	李路
10867	20240422发版操作	已完成	100	需求	李凯	普通	2025-04-22	2025-04-23	10.0	6.0	李凯
10866	原型设计和产品方案PPT撰写	进行中	80	产品支撑	王家利	普通	2025-04-21	2025-06-30	21.5	40.0	王家利
10844	智能问数-demo-第二版-MCP+多意图算法实现	已完成	60	需求	张文峰	普通	2025-04-23	2025-08-31	32.0	56.0	张文峰
10843	智能问数-demo-第二版-数据+MCP接口开发	已完成	100	需求	谢鹏飞	普通	2025-04-21	2025-08-31	32.0	56.0	张文峰
10842	智能问数-demo-第二版-MCP+多意图实现	已完成	100	需求	张文峰	普通	2025-04-21	2025-08-31	0.0	112.0	张文峰

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
10824	大众标签挖掘列表，查询状态选项中有待审核状态，实际列表中没有待审核这个状态	已完成	100	Bug	陈柏	普通	2025-04-22		0.0		陈柏
10820	奥迪质量情况关注进入页面报错	已完成	100	Bug	陈柏	高	2025-04-22		0.0		陈柏
10819	奥迪业务洞察关注进入页面接口报错	已完成	100	Bug	陈柏	高	2025-04-22		1.0		陈柏
10818	大众/奥迪纠错数据渠道为b2c数据-企业微信时，纠错列表中的渠道显示错误显示为c端数据，应该显示为b2c数据	已完成	100	Bug	陈柏	普通	2025-04-22		0.5		陈柏
10817	大众/奥迪标签纠错类型为分类错误提交后，再改成无效问题，问题列表中还是会显示分类错误的纠错明细	已完成	100	Bug	陈柏	普通	2025-04-22		0.0		陈柏
10816	大众左侧菜单多了一个操作日志菜单，应该是数据挖掘菜单	已完成	100	Bug	陈柏	普通	2025-04-22		0.0		陈柏
10814	大众/奥迪数据查询，纠错问题列表中其他问题没有显示备注的纠错明细	已完成	100	Bug	陈柏	普通	2025-04-22		0.0		陈柏
10813	大众/奥迪数据查询，查询纠错数据时选择“情感”查询不到数据	已完成	100	Bug	陈柏	普通	2025-04-22		0.0		陈柏
10812	上汽奥迪标签纠错功能测试	已完成	100	测试	陈柏	普通	2025-04-22	2025-04-22	8.0	8.0	陈柏
10800	自动化报告模板开发	已完成	100	需求	李路	普通	2025-04-23	2025-04-24	12.0	12.0	李路
10795	企微看板	待处理	84	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-06-30	0.0	240.0	张建兰
10794	智能问数	进行中	73	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-08-31	0.0	960.0	张建兰
10792	大众的自动化报告	待处理	0	需求	张兵	普通	2025-04-21	2025-08-31	0.0	960.0	张建兰
10748	产品层功能优化	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-03-03	2025-04-15	0.0	104.0	张建兰
10747	T+0数据接入	已完成	100	需求		普通	2025-03-03	2025-04-15	0.0	360.0	张建兰
10746	码框纠错及标签挖掘	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-03-03	2025-04-22	0.0	0.0	张建兰
10745	T+1数据接入	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-01-03	2025-01-17	0.0	200.0	张建兰
10740	ID FELLOW企业微信数据渠道分拆	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-02-17	2025-02-26	0.0	112.0	张建兰
10738	高影响力功能开发需求	已完成	100	需求	张建兰	普通	2025-01-02	2025-03-14	0.0	960.0	张建兰
10564	项目管理	待处理	92	事务	张建兰	普通	2025-04-07	2025-06-20	6.0		张建兰
10150	市场洞察功能模块UI设计调整4p	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	8.0	马加花
9764	竞品关系洞察，整体细节优化	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-21	2025-02-21	8.0	8.0	马加花
9608	系统设置页面、下钻页面：数据分析、声音列表、用户列表	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-20	2025-02-20	8.0	8.0	马加花
9606	特别关注系列页面：业务洞察、质量情况、投诉用户	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-19	2025-02-19	8.0	8.0	马加花
9605	声音洞察系列界面：聚焦关注、用户投诉、用户抱怨、用户咨询、产品质量	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-18	2025-02-18	8.0	8.0	马加花
9604	主页面：UI设计规范、首页、总览页面调整	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-17	2025-02-17	8.0	8.0	马加花
9603	上汽奥迪客户直联中心VOC产品界面设计	已完成	100	设计任务	马加花	普通	2025-02-17	2025-02-20	0.0	40.0	马加花