

2025年X军多云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025年X军多云管理平台售前项目	2025年X军多云管理平台售前项目																													
项目通用事宜	进行中 80%																													
南京项目现场部署	待处理 60%																													
cec纳管后磁盘挂载问题排查，资源集创建完数据问题排查，镜像问题排查，	已完成 100%																													
监控接口文档梳理，接口调用，验签等梳理	已完成 100%																													
新版5.3.0监控接口文档问题咨询cec人员，会议讨论环境问题，接口问题，排查。对接问题排查，咨询。	已完成 100%																													
配合现场排查问题，与cec沟通现场问题，版本导致接口问题，权限收缩，需新开发接口	已完成 100%																													
开发适配5.3.0版本规格接口，增加CEC5.3.0版本结构。修改调试。监控部分代码修改	已完成 100%																													
项目验收前会议沟通项目问题以及项目需求，任务。与前端沟通具体需求	已完成 100%																													
cec5.3版本接口对接，问题处理	已完成 0%																													
cec5.3版本接口对接，问题处理	已完成 100%																													
cec5.3版本接口对接，问题处理	已完成 100%																													
cec5.3版本接口对接，问题处理	已完成 100%																													
cec5.3版本接口对接，问题处理	已完成 100%																													
演示环境云主机报错问题排查	已完成 100%																													
南京X军静态页面对应功能开发	待处理 100%																													
云主机快照-自动快照策略开发	待处理 100%																													
云主机快照-自动快照策略-前端开发	已完成 100%																													
云主机快照-前端页面开发	已完成 100%																													
创建弹性公网IP-带宽配额设置开发	待处理 100%																													
私有镜像编辑功能开发	待处理 100%																													
版本升级，纳管问题排查，代理服务问题排查。vpc创建报错问题排查，负载均衡报错问题排查	已完成 100%																													
X军问题排查，处理，协助前端修改问题。	已完成 100%																													
cec负载均衡，vpc，安全组 创建时 参数添加	待处理 100%																													
云盘新需求会议	已完成 100%																													
磁盘问题配合处理	已完成 100%																													
cecstack云盘增加自动作业接口																														