

2025年宁夏移动省级XC政务云CMP售前项目 - 问题

耗时: 18.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
17052		告警策略新增功能的优化，增加用户的选择	开发中	100	需求	张定星	普通	2025-12-05		4.0	5.0	5.0	张定星
16942		项目管理支持	待处理	0	需求	罗来章	普通	2025-11-26			7.0	7.0	罗来章
16867		告警监控分组功能开发	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-11-28			6.0	6.0	罗来章
16865		支持多租户自定义告警阈值功能开发	待处理	100	需求	李远君	普通	2025-11-28	2025-12-04		0.0	40.0	罗来章