

## 2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 问题

耗时: 44.5

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
15036		资源优化建议开发	待处理	100	需求	盛冶晶	普通	2025-09-19	2025-09-22	0.0	0.0	16.0	盛冶晶
15014	需求 #14987: 系统部署实施工作	安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作	进行中	0	需求	陈启明	普通	2025-09-19	2025-12-31	30.0	0.0	0.0	邢毅彬
15008	需求 #14993: 数据应用模块	优化建议	待处理	18	需求		普通	2025-09-11	2025-09-27		0.0	10.0	邢毅彬
15007	需求 #15000: 第三方系统对接	密评	待处理	24	需求		普通	2025-08-08	2025-09-10		0.0	21.0	邢毅彬
15006	需求 #14988: 云纳管需求	天翼云	待处理	100	需求		普通	2025-07-04	2025-09-30		0.0	0.0	邢毅彬
15005	需求 #14988: 云纳管需求	鼎甲IMP备份平台	待处理	100	需求		普通	2025-09-04	2025-09-04		0.0	0.0	邢毅彬
15004	需求 #14988: 云纳管需求	华为云ManageOne	待处理	100	需求		普通	2025-09-08	2025-09-08		0.0	0.0	邢毅彬
15003	需求 #14988: 云纳管需求	品高云	待处理	50	需求		普通	2025-08-15	2025-08-15		0.0	4.0	邢毅彬
15001		云监管评估(云观)	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
15000		第三方系统对接	待处理	24	需求		普通	2025-08-08	2025-09-10		0.0	21.0	邢毅彬
14999		报表报告	待处理	10	需求		普通	2025-09-15	2025-09-19		0.0	9.5	邢毅彬
14998		界面改造	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14996		大屏模块(云屏)	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14995		配置管理模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14994		运维中心模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14993		数据应用模块	待处理	18	需求		普通	2025-09-11	2025-09-27		0.0	10.0	邢毅彬
14992		服务运营模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14991		自服务模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14990		组织架构模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14989		概览模块	待处理	0	需求		普通	2025-09-18			0.0	0.0	邢毅彬
14988		云纳管需求	待处理	87	需求		普通	2025-07-04	2025-09-30		0.0	4.0	邢毅彬
14987		系统部署实施工作	待处理	0	需求		普通	2025-09-19	2025-12-31		0.0	0.0	邢毅彬
14986		项目管理工作	待处理	100	需求		普通	2025-08-28	2025-09-30		0.0	0.0	邢毅彬
14976	需求 #15008: 优化建议	优化建议问题排查	待处理	10	后端	白新朋	普通	2025-09-18	2025-09-27	30.0	8.0	8.0	白新朋

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
14578	需求 #14999: 报表报告	报表问题排查	待处理	10	后端	白新朋	普通	2025-09-15	2025-09-19	25.0	9.5	9.5	白新朋
14503	需求 #15008: 优化建议	性能优化建议空数据问题处理	开发中	80	后端	李博	普通	2025-09-11	2025-09-11	4.0	2.0	2.0	李博
14302	需求 #15007: 密评	验证操作员类型, 枚举存储证书的容器, 获取容器句柄, 请求生成随机数	开发中	70	前端	张定星	普通	2025-09-03	2025-09-10	12.0	5.0	5.0	张定星
14238	需求 #15007: 密评	前端—— UKEY读取序列号, 连接获取设备句柄, 枚举CA, 获取应用句柄	待测试	100	前端	张定星	普通	2025-09-01	2025-09-10	16.0	16.0	16.0	张定星
13872	需求 #15003: 品高云	品高互联网区性能数据采集问题测试	开发中	50	后端	李博	普通	2025-08-15	2025-08-15	4.0	4.0	4.0	李博
13665	需求 #15007: 密评	密评前端对接	待处理	30	前端	张定星	普通	2025-08-25	2025-09-10	80.0	0.0	0.0	李云
13664	需求 #15007: 密评	密评对接后端开发	待处理	0	后端	唐泽稳	普通	2025-08-08	2025-09-10	90.0	0.0	0.0	李云