2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 问题

耗时: 23.5

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
14976	需求 #15008: 优化建议	优化建议问题排查	待处理	10	后端	白新朋	普通	2025-09-18	2025-09-27	30.0	8.0	8.0	白新朋
14578	需求 #14999: 报表报告	报表问题排查	待处理	10	后端	白新朋	普通	2025-09-15	2025-09-19	25.0	9.5	9.5	白新朋
14503	需求 #15008: 优化建议	性能优化建议空数据问题处理	开发中	80	后端	李博	普通	2025-09-11	2025-09-11	4.0	2.0	2.0	李博
13872	需求 #15003: 品高云	品高互联网区性能数据采集问题测试	开发中	50	后端	李博	普通	2025-08-15	2025-08-15	4.0	4.0	4.0	李博
13664	需求 #15007: 密评	密评对接后端开发	待处理	0	后端	唐泽稳	普通	2025-08-08	2025-09-10	90.0	0.0	0.0	李云

2025-09-20 1/1