

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025年西藏政务云监管平台二期售前项目	2025年西藏政务云监管平台二期售前项目																													
第三方系统对接	待处理 24%																													
密评	待处理 24%																													
密评对接后端开发	待处理 0%																													
密评前端对接	待处理 30%																													
前端——UKEY读取序列号，连接获取设备句柄，枚举CA，获取应用句柄	待测试 100%																													
验证操作员类型，枚举存储证书的容器，获取容器句柄，请求生成随机数	开发中 70%																													
云纳管需求	<div><div></div><div></div><div></div></div> 待处理 97%																													
品高云	<div><div></div><div></div><div></div></div> 待处理 97%																													
宿主机、云主机列表页面搜索增加IP地址搜索选项，并作为默认搜索选项	<div><div></div></div> 待处理 100%																													
品高云报表新增性能数据	<div><div></div></div> 已完成 100%																													
云主机详情内的磁盘分页缺少磁盘列表信息，需要增加	<div><div></div></div> 待处理 80%																													
华为云ManageOne	待处理 100%																													
鼎甲IMP备份平台	待处理 98%																													
测试验证备份系统对接功能	进行中 50%																													
天翼云	<div><div></div><div></div><div></div></div> 待处理 94%																													
天翼云云主机详情磁盘页缺少监控指标曲线，需要增加	<div><div></div></div> 待处理 0%																													
数据应用模块	待处理 100%																													
优化建议	待处理 100%																													
报表报告	待处理 100%																													
概览模块																														
组织架构模块																														
自服务模块																														
运维中心模块																														
大屏模块（云屏）																														
界面改造																														
云监管评估（云观）																														
系统部署实施工作	<div><div></div><div></div><div></div></div> 待处理 0%																													

安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作	<div><div></div><div></div></div>	进行中 0%
项目管理工作	<div><div></div><div></div></div>	进行中 100%
服务运营模块	<div><div></div><div></div><div></div></div>	待处理 73%
申请编辑允许增加新的服务目录	<div><div></div></div>	进行中 0%
导出数据表给华三填写申请单导入模板	<div><div></div></div>	进行中 100%
西藏政务云反馈问题修复、流程配置、附件反馈问题修复	<div><div></div><div></div></div>	待处理 100%
配置管理模块		待处理 100%
西藏政务云大屏演示开发		测试中 100%