

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 问题

耗时: 16.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
7444	创建云主机接口开发	已完成	50	需求	唐泽稳	普通	2024-09-27		8.0		唐泽稳
7442	与客户沟通创建云资源及梳理与开发请求固定凭证	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		8.0		唐泽稳
7439	增加固定凭证及开发创建云主机功能	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		0.0		唐泽稳