

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 问题

耗时: 510.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12019	项目管理事宜支持及沟通	待处理	0	事务	毛宇	普通	2025-06-05	2025-06-30	2.0	40.0	毛宇
11822	对接华三对象存储，展示列表	不予处理	0	需求	白新朋	普通	2025-05-29	2025-06-10	0.0	4.0	贾椿阳
11180	云资源池创建后资源标签未同步问题排查	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-05-08	2025-05-08	1.0	1.0	向宇
10974	去除模拟数据+性能优化+图表排版+T-1规则修改	已完成	100	前端		普通	2025-04-28	2025-04-28	6.0	6.0	张伟
10850	EIP字段排查	已完成	100	前端		普通	2025-04-23	2025-04-23	0.5	1.0	张伟
10692	iam用户增加组织全路径名；生产环境服务更新并验证	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-17	2025-04-17	4.0	4.0	向宇
10688	告警数据集数据不匹配问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-16	2025-04-16	3.5	4.0	向宇
10646	IAM用户的组织展示全部的组织层级关系全路径，和用户管理的全路径保持一致	已完成	100	需求	贾椿阳	普通	2025-04-17	2025-04-17	0.0	1.0	贾椿阳
10334	测试环境问题排查，生产筛选问题排查，修改，打包	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-03-27	2025-03-27	3.0	3.0	杜张鹏
10288	区域告警过滤视图数据修改为近7天数据，同时修改下钻接口；三个服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-25	2025-03-28	4.0	4.0	向宇
10192	生产环境四个卡片概览视图配置，联调问题修改，服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-18	4.0	4.0	向宇
10176	生产环境四个卡片概览视图配置，新增四张区域与云账号关系数据集，问题修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-17	2025-03-17	7.0	7.0	向宇
10136	三地四中心数据概览卡片联调	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10135	数据集不传指标报错问题排查及修改	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10134	概览数据下钻	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-13	2025-03-14	6.0	6.0	向宇
10091	自测及问题修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	5.0	5.0	向宇
10090	区域告警数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	5.0	5.0	向宇
10020	物理机新视图数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-06	2025-03-07	11.0	11.0	向宇
10009	云主机新视图数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-05	2025-03-10	16.0	16.0	向宇
9997	资源概览数据集整理、新视图匹配、由云账号维度变更为区域维度方案设计	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-04	2025-03-10	8.0	8.0	向宇
9995	资源概览数据集卡片代码学习，需求对接	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-03	2025-03-03	6.0	6.0	向宇
9994	首页概览数据集由云账号聚合变更为区域聚合	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-03-03	2025-03-28	0.0	1.0	向宇
9969	三地四中心页面界面优化设计	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.0	33.0	冯善程
9948	三地四中心页面界面优化设计	已完成	100	设计任务	柳佳	普通	2025-02-28	2025-02-28	4.0	4.0	柳佳
9817	三地四中心页面UI设计	已完成	100	需求	冯善程	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.0	1.0	贾椿阳
9780	系统无法登录问题协助排查	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	1.5	1.0	向宇
9779	系统无法登录问题协助排查	已完成	100	需求	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	0.0	1.0	向宇
8349	概览icon设计两张	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-21		1.0		白新朋

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
8149	延长大屏设计更改	已完成	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-11		58.0		白新朋
7722	裸金属项目重启，开启，删除，停止功能	已完成	100	需求	张湄	普通	2024-10-22	2024-10-22	0.0	8.0	张湄
7721	裸金属项目续费功能对接	已完成	100	需求	张湄	普通	2024-10-21	2024-10-21	0.0	8.0	张湄
7444	创建云主机接口开发	已完成	50	需求	唐泽稳	普通	2024-09-27		8.0		唐泽稳
7442	与客户沟通创建云资源及梳理与开发请求固定凭证	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		8.0		唐泽稳
7439	增加固定凭证及开发创建云主机功能	已完成	100	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		0.0		唐泽稳
7358	延长logo样式	已完成	100	设计任务		普通	2024-09-23	2024-09-23	3.0	3.0	胡林波
7351	修改用户logo	已完成	100	需求	胡林波	普通	2024-09-23	2024-09-23	6.0		段俊岭
7255	1.更新服务镜像，调测优化部分功能	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7254	1.跟进咸阳局点网络情况，目前2套VMware ping通，443端口策略待放，已联系负责人处理 2.更新服务	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7253	1.完成华为fc纳管 2.验证fc对接后功能，反馈异常 3.更新服务	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7252	1.更新服务镜像 2.验证咸阳vsphere网络问题：目前端口不通，已反馈 3.验证华为fc北向接口密码通过，拟纳管，纳管功能异常，已反馈pm	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7251	1.登录平台，完成3朵VMware虚拟化纳管 2.解决国资委VMware网络不可达问题，验证通过，纳管成功 3.纳管华为fusioncompute，验证北向接口用户密码不正确，重新核实 4.调测优化部分功能	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7250	1.修改生产环境配置信息，更换域名访问	已完成	0	需求	张丞	普通	2024-09-13		8.0		张丞
7096	华三私有云子网创建时候ipv4不能输入问题修改	已完成	0	需求		普通	2024-09-04		1.0		王洪雨
6713	卡片服务 协助部署	已完成	0	需求	何动豪	普通	2024-08-09	2024-08-09	2.0	2.0	何动豪
6708	项目管理	已完成	0	需求	段俊岭	普通	2024-08-09		270.0		段俊岭