

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 问题

耗时: 549.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11061	华为概览页面的告警数据展示为7天的数据	待处理	0	需求	白新朋	普通	2025-05-06		0.0		贾椿阳
11024	日常运维，服务更新	待处理	0	事务	钟磊	普通	2025-04-29		1.0		钟磊
10954	uis纳管测试	待处理	0	事务	白新朋	普通	2025-04-25	2025-04-30	1.0		白新朋
9817	三地四中心页面UI设计	待处理	100	需求	冯善程	普通	2025-02-24	2025-02-28	0.0		贾椿阳
8349	概览icon设计两张	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-21		1.0		白新朋
8342	项目管理相关事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2024-11-20	2025-01-03	17.5		毛宇
8149	延长大屏设计更改	待处理	100	设计任务	冯善程	普通	2024-11-11		58.0		白新朋
7650	数据库问题分析	待处理	0	事务	唐泽稳	普通	2024-10-16		3.0		唐泽稳
7444	创建云主机接口开发	开发中	50	需求	唐泽稳	普通	2024-09-27		8.0		唐泽稳
7439	增加固定凭证及开发创建云主机功能	待处理	75	需求	唐泽稳	普通	2024-09-26		0.0		唐泽稳
7333	延长云享问题相应	待处理	0	事务	杨中华	普通	2024-09-20		181.0		杨中华
7096	华三私有云子网创建时候ipv4不能输入问题修改	待处理	0	需求		普通	2024-09-04		1.0		王洪雨
6976	延长云享产品支持	待处理	100	产品支撑	李云	普通	2024-08-23	2024-08-23	2.5		李云
6716	延长云享项目支持	待处理	100	产品支撑	李云	普通	2024-08-06	2024-08-12	3.0		李云
6713	卡片服务 协助部署	待处理	0	需求	何动豪	普通	2024-08-09	2024-08-09	2.0	2.0	何动豪
6709	cmp平台安装部署	进行中	0	需求	段俊岭	高	2024-08-09		0.0		段俊岭
6708	项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-08-09		270.0		段俊岭