

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 问题

耗时: 89.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11180	云资源池创建后资源标签未同步问题排查	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-05-08	2025-05-08	1.0	1.0	向宇
10692	iam用户增加组织全路径名；生产环境服务更新并验证	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-17	2025-04-17	4.0	4.0	向宇
10688	告警数据集数据不匹配问题排查及处理	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-04-16	2025-04-16	3.5	4.0	向宇
10334	测试环境问题排查，生产筛选问题排查，修改，打包	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2025-03-27	2025-03-27	3.0	3.0	杜张鹏
10288	区域告警过滤视图数据修改为近7天数据，同时修改下钻接口；三个服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-25	2025-03-28	4.0	4.0	向宇
10192	生产环境四个卡片概览视图配置，联调问题修改，服务更新	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-18	2025-03-18	4.0	4.0	向宇
10176	生产环境四个卡片概览视图配置，新增四张区域与云账号关系数据集，问题修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-17	2025-03-17	7.0	7.0	向宇
10136	三地四中心数据概览卡片联调	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-14	2025-03-14	4.0	4.0	向宇
10134	概览数据下钻	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-13	2025-03-14	6.0	6.0	向宇
10091	自测及问题修改	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	5.0	5.0	向宇
10090	区域告警数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-11	2025-03-14	5.0	5.0	向宇
10020	物理机新视图数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-06	2025-03-07	11.0	11.0	向宇
10009	云主机新视图数据集开发	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-05	2025-03-10	16.0	16.0	向宇
9997	资源概览数据集整理、新视图匹配、由云账号维度变更为区域维度方案设计	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-04	2025-03-10	8.0	8.0	向宇
9995	资源概览数据集卡片代码学习，需求对接	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-03-03	2025-03-03	6.0	6.0	向宇
9780	系统无法登录问题协助排查	已完成	100	后端	向宇	普通	2025-02-24	2025-02-24	1.5	1.0	向宇