

## 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 问题

耗时: 203.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11024	日常运维, 服务更新	待处理	0	事务	钟磊	普通	2025-04-29		1.0		钟磊
10954	uis纳管测试	待处理	0	事务	白新朋	普通	2025-04-25	2025-04-30	1.0		白新朋
8342	项目管理相关事宜支持	待处理	0	事务	毛宇	普通	2024-11-20	2025-01-03	17.5		毛宇
7650	数据库问题分析	待处理	0	事务	唐泽稳	普通	2024-10-16		3.0		唐泽稳
7333	延长云享问题相应	待处理	0	事务	杨中华	普通	2024-09-20		181.0		杨中华