

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目	2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目																									
项目管理																										
cmp平台安装部署																										
卡片服务 协助部署	已完成 0%																									
华三私有云子网创建时候ipv4不能输入问题修改																										
1.修改生产环境配置信息，更换域名访问																										
1.登录平台，完成3朵VMware虚拟化纳管 2.解决国资委VMware网络不可达问题，验证通过，纳管成功 (...)																										
1.更新服务镜像 2.验证咸阳vsphere网络问题：目前端口不通，已反馈 3.验证华为fc北向接口密码通过，拟纳管，纳管功能异常，已反馈pm																										
1.完成华为fc纳管 2.验证fc对接后功能，反馈异常 3.更新服务																										
1.跟进咸阳局点网络情况，目前2套VMware ping通，443端口策略待放，已联系负责人处理 (...)																										
1.更新服务镜像，调测优化部分功能	待测试 100%																									
修改用户logo																										
增加固定凭证及开发创建云主机功能																										
与客户沟通创建云资源及梳理与开发请求固定凭证																										
创建云主机接口开发																										
多云大屏ui设计																										
裸金属项目续费功能对接	已完成 100%																									
裸金属项目重启，开启，删除，停止功能	已完成 100%																									
延长大屏设计更改																										
概览icon设计两张																										
三地四中心页面UI设计	已完成 100%																									
三地四中心页面界面优化设计	已完成 100%																									
测试环境问题排查，生产筛选问题排查，修改，打包	已完成 100%																									
EIP字段排查	已完成 100%																									
去除模拟数据+性能优化+图表排版+T-1规则修改	已完成 100%																									
项目管理事宜支持及沟通	待处理 0%																									
问题跟踪和验收推进																										
解决 监控服务报错问题，排查 云上数据查询异常的问题	已完成 100%																									

排查监控数据丢失 的问题	已完成 100%
开 监控 数据不对的会议	已完成 100%
解决 监控云上告警筛选异常问题，解决MQ长时间 不消费的问题	已完成 100%
提出问题修复	已完成 100%
延长云享大屏，鼠标浮动的十字花样式整体修改为箭头样式	测试中 100%
新增 筛选排序功能，新增 最后更新告警时间字段 等等	已完成 100%
修复 监控字段，时间戳问题	已完成 100%
服务更新验证	待处理 0%
大屏问题处理	已完成 100%
大屏数据集开发，配置，数据问题处理	已完成 100%
uis监控数据梳理，表数据	已完成 100%
备份中心弹窗大屏性能曲线数据问题梳理咨询开发	已完成 100%
uis性能数据问题排查	已完成 100%