

2025云上陕西多云管售前项目 - 问题

耗时: 11.0

| #     | 父任务 | 主题          | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时  | 预期时间 | 作者  |
|-------|-----|-------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|-----|
| 14565 |     | POC测试环境安装部署 | 进行中 | 100  | 需求 | 陈启明 | 普通  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 8.0 |      | 罗来章 |
| 14483 |     | 项目管理支持      | 待处理 | 0    | 需求 | 罗来章 | 普通  | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 3.0 |      | 罗来章 |