

2024年潍坊银行多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 34.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6889	cmp平台安装部署	待处理	0	需求	杨中华	高	2024-08-22		32.0		段俊岭
6888	项目管理	待处理	0	需求	段俊岭	普通	2024-08-22		2.0		段俊岭