

2025年浙江健康云售前项目 - 问题

耗时: 26.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12334	提供云门户设计素材	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-17	2025-06-20	20.0	20.0	金锁
12291	讨论云门户设计排版事宜	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-16	4.0	4.0	金锁
12213	参加浙江健康云项目和华为的讨论会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-12	2025-06-12	1.0	1.0	金锁
12209	给用户整理算力运营平台&多云管理平台案例表格, 包含案例名称、主要实现的能力以及算力规模	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-11	1.0	1.0	金锁