

2025年浙江健康云售前项目 - 问题

耗时: 89.5

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12422	客户汇报材料编写及给健康云演示	待处理	100	事务	李云	普通	2025-06-20	2025-06-20	8.0	8.0	李云
12390	云门户设计及云门户内容配置	待处理	100	设计任务	李云	普通	2025-06-19	2025-06-19	10.0	10.0	李云
12334	提供云门户设计素材	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-17	2025-06-20	20.0	20.0	金锁
12291	讨论云门户设计排版事宜	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-16	2025-06-16	4.0	4.0	金锁
12289	健康云门户MCMS开发	开发中	30	前端	张伟	普通	2025-06-16	2025-06-30	45.5	100.0	张伟
12260	门户-UI设计	待处理	0	需求	UI组(柳佳)	普通	2025-06-16	2025-06-30	0.0		李云
12213	参加浙江健康云项目和华为的讨论会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-12	2025-06-12	1.0	1.0	金锁
12209	给用户整理算力运营平台&多云管理平台案例表格，包含案例名称、主要实现的能力以及算力规模	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-11	1.0	1.0	金锁