

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12289	健康云门户MCMS开发	开发中	30	前端	张伟	普通	2025-06-16	2025-06-30	45.5	100.0	张伟