

2025云智产线公共项目 - 问题

耗时: 54.0

| # | 主题 | 状态 | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期 | 计划完成日期 | 耗时 | 预期时间 | 作者 |
|-------|--|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|-----|------|-----|
| 12403 | 运营业务线支持 | 已完成 | 100 | 需求 | 张凌 | 普通 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2.0 | 2.0 | 张凌 |
| 12399 | GA运营方案能力输出 | 待处理 | 0 | 需求 | 金锁 | 普通 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.0 | | 张娜 |
| 12398 | 富通产品会议 | 已完成 | 100 | 需求 | 张凌 | 普通 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 8.0 | 8.0 | 张凌 |
| 12144 | 熟悉李威橙发的智核的一些文档（智核系统硬件配置说明、富通智核：销售手册） | 已完成 | 100 | 事务 | 金锁 | 普通 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2.0 | 2.0 | 金锁 |
| 12029 | 市场部云智产线宣传材料输出 | 进行中 | 0 | 需求 | 陈怡苑 | 普通 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 4.0 | 8.0 | 陈怡苑 |
| 11982 | 参加趋动科技&华三&富通针对点军项目技术交流会 | 已完成 | 100 | 事务 | 金锁 | 普通 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2.0 | 2.0 | 金锁 |
| 11927 | 输出信通院2025可信行业服务申报材料 | 已完成 | 100 | 事务 | 金锁 | 普通 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 6.0 | 6.0 | 金锁 |
| 11808 | H3C广东代表处智算业务部云图及Ai产品初步合作沟通 | 已完成 | 100 | 事务 | 陈怡苑 | 普通 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 4.0 | 4.0 | 陈怡苑 |
| 11772 | 广东华为代理商渠道拓展技术支持 | 已完成 | 100 | 事务 | 陈怡苑 | 普通 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2.0 | 4.0 | 陈怡苑 |
| 11745 | 在cloudOS5.0、CAS7.0、vmware6.5上各自创建云主机、测试是否可以成功，成功后在4.0环境上同一申请单申请资源测试是否可以成功 | 已完成 | 100 | 测试 | 金锁 | 普通 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 4.0 | 4.0 | 金锁 |
| 11730 | 香港公司对接，浪潮广东区域分公司初步对接 | 已完成 | 100 | 事务 | 陈怡苑 | 普通 | 2025-05-27 | | 5.0 | 4.0 | 陈怡苑 |
| 11717 | 在71.133 4.0版本多云管理平台环境上测试一个申请单申请4个不同类型的资源（阿里云、vmware、华三CAS、华三CloudOS5.0）并自动交付 | 已完成 | 100 | 测试 | 金锁 | 普通 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2.0 | 2.0 | 金锁 |
| 11653 | 针对RAG知识库任务和怡苑讨论了CMP通用的技术方案，明确了各自分工 | 已完成 | 100 | 事务 | 金锁 | 普通 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1.0 | 1.0 | 金锁 |
| 11612 | 云智产品线RAG构建标准方案整理 | 已完成 | 100 | 事务 | 陈怡苑 | 普通 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 4.0 | 16.0 | 陈怡苑 |
| 11611 | 智核市场侧宣传材料整理内容编写 | 已完成 | 100 | 事务 | 陈怡苑 | 普通 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 6.0 | 8.0 | 陈怡苑 |
| 11605 | 某AI算力管理平台技术方案编写 | 已完成 | 100 | 事务 | 陈怡苑 | 普通 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 2.0 | 8.0 | 陈怡苑 |