

2025云智产线公共项目 - 问题

耗时: 14.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12403	运营商业务线支持	已完成	100	需求	张凌	普通	2025-06-18	2025-06-20	2.0	2.0	张凌
12399	GA运营方案能力输出	待处理	0	需求	金锁	普通	2025-06-20	2025-06-24	0.0		张娜
12398	富通产品会议	已完成	100	需求	张凌	普通	2025-06-17	2025-06-20	8.0	8.0	张凌
12029	市场部云智产线宣传材料输出	进行中	0	需求	陈怡苑	普通	2025-06-03	2025-06-13	4.0	8.0	陈怡苑