

2025云智产线公共项目 - 问题

耗时: 34.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12144	熟悉李威橙发的智核的一些文档（智核系统硬件配置说明、富通智核：销售手册）	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	2.0	2.0	金锁
11982	参加趋动科技&华三&富通针对点军项目技术交流会	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-04	2025-06-04	2.0	2.0	金锁
11927	输出信通院2025可信行业服务申报材料	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-03	2025-06-05	6.0	6.0	金锁
11808	H3C广东代表处智算业务部云图及Ai产品初步合作沟通	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-29	2025-05-30	4.0	4.0	陈怡苑
11772	广东华为代理商渠道拓展技术支持	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-28	2025-05-30	2.0	4.0	陈怡苑
11730	香港公司对接，浪潮广东区域分公司初步对接	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-27		5.0	4.0	陈怡苑
11653	针对RAG知识库任务和怡苑讨论了CMP通用的技术方案，明确了各自分工	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	1.0	1.0	金锁
11612	云智产品线RAG构建标准方案整理	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-22	2025-05-30	4.0	16.0	陈怡苑
11611	智核市场侧宣传材料整理内容编写	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-22	2025-05-31	6.0	8.0	陈怡苑
11605	某AI算力管理平台技术方案编写	已完成	100	事务	陈怡苑	普通	2025-05-22	2025-05-31	2.0	8.0	陈怡苑