

2025云智产线公共项目

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5						
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2025云智产线公共项目	2025云智产线公共项目																											
某AI算力管理平台技术方案编写	已完成 100%																											
智核市场侧宣传材料整理内容编写	已完成 100%																											
云智产品线RAG构建标准方案整理	已完成 100%																											
香港公司对接，浪潮广东区域分公司初步对接																												
广东华为代理商渠道拓展技术支持	已完成 100%																											
H3C广东代表处智算业务部云图及Ai产品初步合作沟通	已完成 100%																											
市场部云智产线宣传材料输出	已完成 100%																											
GA运营方案能力输出	已完成 0%																											
市场部2025年度可信云技术最佳实践申报	已完成 100%																											
华为云联营商品上架方案（云图+智核产品）	进行中 0%																											
疆算入渝页面调整梳理	进行中 0%																											
云枢产品市场化材料包整理	已完成 100%																											
云腾腾讯云公司环境功能验证	已完成 100%																											
数据工坊产品培训及交流	已完成 100%																											
整理交通行业云资源管理材料及案例介绍	已完成 40%																											
数据工坊培训课件整理	已完成 100%																											
云图产研及售前沟通																												
中船动力云原生项目支持	进行中 100%																											
吉林联通Demo视频录屏	进行中 100%																											
中粮项目运营交流支持	进行中 100%																											
数据工坊产品资料编写支持	已完成 100%																											
紫光云产品及解决方案合作交流	<div><div></div></div> 待处理 100%																											
山西教育伙伴AI项目支持	<div><div></div></div> 已完成 100%																											
中建研究院云管项目需求评估	<div><div></div></div> 已完成 100%																											
国铁IaC项目	<div><div></div></div> 已完成 100%																											
整理华三侧市场材料，正在整理产品案例及市场侧宣传材料	<div><div></div></div> 待处理 0%																											