

2025年四川联通校园卡套餐AI售前项目 - 问题

耗时: 16.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
13657		前台新增统计页面（算力调用、智能体调用、管理员标识、菜单图标统一）	已完成	100	前端	严畅	普通	2025-08-07	2025-08-07	8.0	8.0	8.0	严畅
13346		登录页面验证修改、路由刷新问题、UI图标集成	已完成	100	前端	严畅	普通	2025-07-28	2025-07-28	8.0	8.0	8.0	严畅