

2025年上海科委高新技术企业识别智能体售前项目 - 问题

耗时: 1.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
11937	需要根据附件需求评估人天和工时	已完成	100	需求	李威橙	高	2025-06-04	2025-06-26	1.0	5.0	马洋