

2025年上海科委高新技术企业识别智能体售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2025年上海科委高新技术企业识别智能体售前项目	2025年上海科委高新技术企业识别智能体售前项目																													
需要根据附件需求评估人天和工时	已完成 100%																													
企业资质审核智能体解决方案	已完成 100%																													