

2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 63.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6789	配合POC故障排查以及问题处理, 返回数据为空问题排查, 接口问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-16	2024-08-16	8.0	8.0	杜张鹏
6769	监控有关接口报AK被禁用问题排查, 运维AKSK, 域名运营AKSK, 域名测试。适配。修改。	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-15	2024-08-15	8.0	8.0	杜张鹏
6768	创建页面数据不显示问题排查, 磁盘问题排查, 性能数据接口问题排查, AKSK问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-14	2024-08-14	8.0	8.0	杜张鹏
6767	密钥对创建问题排查, 云主机创建页面X86ARM问题排查,	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-13	2024-08-13	4.0	4.0	杜张鹏
6764	纳管问题排查, 数据不显示问题排查	已完成	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-12	2024-08-12	3.0	3.0	杜张鹏
6733	配合POC进行后端开发及故障排查	暂不处理	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-12	2024-08-16	0.0		邢毅彬
6712	现场环境部署及CECStack和H3CloudOS的纳管测试	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-08-09	2024-08-23	32.0		邢毅彬