

2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目 - 问题

耗时: 32.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6733	配合POC进行后端开发及故障排查	暂不处理	100	后端	杜张鹏	普通	2024-08-12	2024-08-16	0.0		邢毅彬
6712	现场环境部署及CECStack和H3CloudOS的纳管测试	待处理	0	需求	杨中华	普通	2024-08-09	2024-08-23	32.0		邢毅彬