
问题

耗时: 356.5

# 项目 主题 状态 % 完成 跟踪 指派给 优先级 开始日期 计划完成日
期

耗时 预期时间 作者

10714 2024年东风日产2024-2025年VOC数字
化产品售后项目

下载手册 已完成 0 需求 范荣 普通 2025-04-14 2025-04-14 4.0 4.0 范荣

10713 2024年东风日产2024-2025年VOC数字
化产品售后项目

洞察引擎导出数据功能新增字段 已完成 0 需求 范荣 普通 2025-04-14 2025-04-14 4.0 4.0 范荣

10660 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

熟悉dataease源码下钻接口逻辑代码 已完成 0 需求  普通 2025-02-26 2025-02-26 6.0  范荣

10659 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

datacar服务开发dataease下钻所需参数demo 已完成 0 需求  普通 2025-02-27 2025-02-27 0.0  范荣

10658 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

dataease下钻源码解读并尝试提取额外参数 已完成 0 需求  普通 2025-02-28 2025-02-28 16.0  范荣

10540 2025交付公共项目 其他事务 进行中 0 事务 范荣 普通 2025-02-08 2025-12-31 40.0  范荣

10323 984 DRG项目 DRG分组器代码熟悉 已完成 100 需求 范荣 普通 2025-03-27 2025-03-27 8.0  范荣

10322 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

深思运营辅助决策系统与DataEase系统打通权限
相关开发

已完成 100 后端开发任
务

范荣 普通 2025-03-27 2025-03-29 8.0  范荣

10321 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

深思运营辅助决策系统与DataEase系统权限相关
代码熟悉

已完成 100 需求 范荣 普通 2025-03-27 2025-03-27 6.0  范荣

10320 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

深思运营辅助决策系统与DataEase系统打通方案
沟通

已完成 100 需求 范荣 普通 2025-03-27 2025-03-27 2.0  范荣

10319 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

梳理深思运营辅助决策菜单及卡片接口，并导
出相关数据及表结构

已完成 0 后端开发任
务

范荣 普通 2025-03-27 2025-03-28 8.0  范荣

10255 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

907绩效考核单指标算法开发、自测 已完成 100 后端开发任
务

范荣 普通 2025-03-21 2025-03-25 20.0  范荣

10117 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

考核算法扩展重新梳理及开发 已完成 100 后端开发任
务

范荣 普通 2025-03-13 2025-03-18 29.0  范荣

10116 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

协助后端服务打包问题 已完成 100 后端开发任
务

范荣 普通 2025-03-13 2025-03-13 2.0  范荣

10029 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

907卡片问题修复 已完成 100 Bug 范荣 普通 2025-03-06 2025-03-06 1.0  范荣

10028 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

907大屏问题查找、修复 已完成 100 Bug 范荣 普通 2025-03-06 2025-03-10 19.0  范荣

10021 984 DRG项目 984数据问题修复 已关闭 100 Bug 范荣 普通 2025-03-03 2025-03-10 77.0  范荣

9898 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

984远程协助排查搜索条件不生效的问题 已完成 100 Bug 范荣 普通 2025-02-24 2025-02-24 8.0  范荣

9897 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

协助dateease、大屏涉及所有脚本，抽出所有在
用表

已完成 100 后端开发任
务

范荣 普通 2025-02-17 2025-02-21 36.0  范荣
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9896 2024 706北京计算机研究所
（907等医院）

907 问题修复、指标配置、接口开发 已完成 0 后端开发任
务

 普通 2025-02-01 2025-02-08 62.5  范荣
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